

Rechenblatt zur Kostenfortschreibung

Gewerk	Maßnahmen	Kostenberechnung 25.09.18	Summe	Kostenanschlag 19.02.2019	Summe	Differenz	Bieter
100	Baugrundstück						
Summe 100							
200	Herrichten und Erschliessen						
Summe 200			9.500		9.500	0	
300	Bauwerk-Baukonstruktionen						
Summe Baumeister		76.770		68.730		-8.040,01	Auftrag Fa. Greimel
Summe Türen, Fassade, Fenster, Sonnenschutz		58.800		51.483		-7.317	Angebot Fa. Grasser
Summe Zimmerer		11.000		17.357		6.357	Angebot Fa. Walser
Trockenbau				29.710			Auftrag WM Thermoakustik
				10.000			zzgl. 50qm Absorberflächen Café
				3.600			zzgl. Trennwände und Türen WCs (Angebot Fa. Schäfer)
Summe Trockenbau		41.175		43.310		2.135	vs. Summe "Trockenbau"
Summe Bodenbelag		35.345		20.251		-15.094	Angebot Fa. Brandl
Summe Fliesen		39.880		26.523		-13.357	Angebot Steinhart Fliesen
Summe Maler		36.400		36.400			NV
Summe Schlosser		6.650		6.650			NV
Akustik	s. Trockenbau						
Budgetkosten KG 300: ohne Ansatz							
Summe 300			306.020		270.704	-35.316	
400	Bauwerk-Technische Anlagen						
Lüftung							
	Lufotechnische Anlagen	89.726		1.137			1. Nachtrag Fa. Reynartz
				106.363			Auftrag Fa. Reynartz
Summe Lüftung		89.726		107.500		17.774	Summe Reynartz
Summe Heizung Sanitär		176.646		213.772		37.126	Auftrag Fa. Stemmler
Elektro				201.131			Auftrag Fa. Ruschak
				2.613			Auftrag Leuchten Fa. Yesss
Summe Elektro		230.500		203.744		-26.756	Summe Ruschak+Yesss
Budgetkosten KG 400: ohne Ansatz							
Summe 400			496.872		525.016	28.144	
500	Aussenanlagen						
	Anpassungen Gelände	10.000					NV
Summe 500			10.000		10.000	0	
600	Ausstattung und Kunstwerke						
Ausstattung							
Summe Ausstattung		76500		76.500			NV
Möbel Gaststätte							Fa. Abacus
Summe Möbel Gaststätte				12.176			
Budgetkosten KG 600: ohne Ansatz							
Summe 600			76.500		88.676	12.176	
700	Baunebenkosten						
Summe 700			300.718		302.557	1.839	
Summe Gesamt 100-700			1.199.610		1.206.452	6.843	
Budgetkosten 20% (GR 25.09.2018)			239.922		233.079	-6.843	
Summe 100-700 incl. Budgetkosten			1.439.531		1.439.531	0	