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Beschlussvorlage 
Ö/0062/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 26 - Hochbau 
gemeindeeigene Objekte (Neubau, 
Bauunterhalt) 

Az.:  

Sachbearbeiter 

Frau Ait 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 14.07.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Neubau eines Waldorfkindergartens in der Tassilostr.17; Ermächtigung des 
Bauausschusses am 18.08.2020 über die Vergabe der Baumeisterarbeiten 

 
 
Sachverhalt: 

Auf dem Grundstück der Tassilostr.17 in Gauting hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
18.07.2017 den Neubau eines Waldorfkindergartens beschlossen.  
Seit Oktober 2019 finden die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke entsprechend den Vergabe-
summen nach verschiedenen Vergabearten statt. Da die Ausschreibungsergebnisse oftmals sehr 
viel höher lagen, als die Kostenberechnung bzw. der Kostenanschlag mussten wegen eines unwirt-
schaftlichen Ergebnisses die Ausschreibungen mehrmals wiederholt werden. In einigen Fällen wur-
de überhaupt kein Angebot abgegeben.  
 
In vorliegendem Fall handelt es sich um das Gewerk: Baumeisterarbeiten, welches sich zur Zeit im 
4. Angebotsversuch befindet. Die Kostenberechnung liegt knapp unter 200.000 € Brutto und die 
Angebotsfrist endet am 22.07.2020. Die Vergabe dieser Bauleistung ist für den BA am 18.08.2020 
geplant. Sollte das Angebotsergebnis nun über 200.000,00 € Brutto liegen und wir würden uns ent-
scheiden, dieses anzunehmen, wäre das Entscheidungsgremium der Gemeinderat. Der nächste GR 
findet erst nach den Sommerferien statt und wertvolle Zeit für den Baubeginn der Maßnahme ginge 
bis dahin verloren.  
Aus diesem Grund bittet die Verwaltung den BA am 18.08.2020 zu ermächtigen, die Vergabe der 
Baumeisterarbeiten für das Projekt: Neubau eines Waldorfkindergartens vorzunehmen, auch über 
den Schwellenwert von 200.000,00 € Brutto hinaus. 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 
 

NEIN x (damit sind die Angaben beendet)  
JA        (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)  

 
1.1. Bei Einzelmaßnahmen:  
Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag:           Euro  
ggf. für Varianten:       
 
1.2. Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen: 
Kosten der Gesamtmaßnahme        Euro 

davon 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
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1.3. Bei längerfristigen Verträgen:  

Laufzeit       Monate/Jahre  
 

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:  
      Euro 
 
2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:  
Folgende Einnahmen werden erwartet 

Art der Einnahme:       
Gesamtsumme:       Euro 
davon 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
 
3. Folgekosten  
3.1.Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:    NEIN       

 
JA, jährlich ca.       Euro 
 

Art der Folgekosten:        
ggf. Kostenaufteilung nach Arten:  
      
      
 
3.2.Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten  

Folgende Einnahmen werden erwartet: 
 

Art der Einnahme:       jährliche Summe:       Euro 
 
4. . Haushaltsmittel 
Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  
 
JA       für das Planjahr        i.H.v.       Euro 
 

HHSt:       
 
NEIN       Deckungsvorschlag:  

Die Deckung kann über  
Minderausgaben bei HHst       i.H.v.       -Euro 
Mehreinnahmen bei HHst        i.H.v.       Euro 
erfolgen  
 
Die Kosten i.H.v.       Euro sind im nächsten Haushaltsplan bzw. Finanzplan  
für das Jahr/die Jahre       einzustellen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0062/XV.WP. 

 
2. Der Gemeinderat ermächtigt den Bauausschuss am 18.08.2020 auch über den Schwellen-

wert von 200.000,00 € hinaus die Vergabe der Baumeisterarbeiten für den Neubau eines 
Waldorfkindergartens vorzunehmen, wenn ein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde. 

 
 
Gauting, 14.07.2020 
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Unterschrift 
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