Hochbau

Objekt	Maßnahmen Gewerke Leistungen	Hauptauftrag Datum	Nachtrag 01 Datum	Begründung	Nachtrag 02 Datum	Begründung	Nachtrag 03 Datum	Begründung	Nachtrag 04 Datum	Begründung	Nachtrag 05 Datum	Begründung	Nachtrag 06 Datum	Begründung	Nachtrag 07	Begründung
Bauhof	Erneuerung von Industrietoren *Tortechnik Fa. Hamberger*	15.767,50 € 05.02.2015	12.352,20 € 14.12.2015	Austausch eines weiteren defekten Tores												
Gymnasium	Netzwerkinstallation *Elektrofirma Ferzandi*	71.949,43 € 27.07.2016	1.486,19 € 16.09.2016	Alternativer Lautsprechertyp	2.068,33 € 16.09.2016	zusätzliches Verteilungsmaterial	1.244,51 € 16.09.2016	zusätzliches Material Netzwerktechnik	665,21€ 16.09.2016	Brandmeldeleitung E30	1.125,45 € 16.09.2016	zusätzliches Schaltermaterial	705,37€ 16.09.2016	versetzen der Medien Säule	1.409,54€ 16.09.2016	vier zusätzliche Datenanschlüsse Kiosk
	LED-Leuchtsanierung *Elektrofirma Huber*	652.523,01 €	(-) 39.433,95 € 17.02.2017	Preisminderung durch Alternativleuchten	(-) 16.660,00 € 17.02.2017	Preisminderung durch Alternativleuchten	(-) 9.824,64€ 17.02.2017	Preisminderung durch Alternativleuchten	(-) 33.313,85€ 15.03.2017	Preisminderung durch Alternativleuchten						
Mittelschule Gauting	LED-Leuchtsanierung *Elektrofirma Huber*	326.795,59 € 11.05.2015	7.624,95 € 04.10.2015	Erneuerung der Notbeleuchtung in der Turnhalle	15.735,61 € 11.05.2016	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle										
	Erneuerung des Sportbodens TH *Sportboden Becker*	128.099,69€ 29.06.2016	7.920,64 € 25.07.2016	Demontage und Entsorgung Bodendämmung	297,50 € 19.10.2016	Erstellung eines Linierungsplanes	2.128,63 € 29.11.2016	Montieren von Bodenankerplatten								
Modulschule	Umbau Modulschule in ein Kinderhaus - Elektroarbeiten LOS 120 *Elektrofirma Huber*	106.989,60 € 07.07.2014	3.362,82 € 27.02.2015	Elektroarbeiten Los 120 Zusätzliche Brandschutzdosen	11.000,30 € 16.03.2015	Herstellung einer Brandmeldeanlage (Auflage LRA)	4.870,98 € 15.04.2015	Videosprechanlage Eingangsbereich								
Querriegel	Sanierung und Umbau des Querflügels der Grundschule Gauting - Los 106 Holzalu Fenster *Rauh Fensterbau*	178.471,44 € 30.08.2016	490,2 €8 16.09.2016	Aussenfensterbänke mit Ausladung	9.882,21 € 19.09.2016	Rahmenverbreiterung	2.840,53 € 29.09.2016	Änderungen Griffhöhe	4.107,31 € 21.11.2016	Fensterbankkonsolen/ Spanplatte						
	Sanierung und Umbau des Querflügels der Grundschule Gauting Los 104 Dachdecker *Fa. Krebs*	125.630,44 € 21.09.2016	20.504,63 € 05.10.2016	Attikadämmung und Dunstrohre	12.700,95 € 05.10.2016	Flachdachtrocknung										
	Sanierung und Umbau des Querflügels der Grundschule Gauting Los 102 Rohbauabeiten *Fa.* *Rogorsch & Strobl*	130.181,73 € 12.07.2016	7.771,31 € 21.11.2016	Glattstrich/Nischen über Zimmertüren	6.332,23 € 21.12.2016	Deckenstreifen/Putz	38.152,95 € 13.03.2017	Massenmehrungen Verputzarbeiten	9.215,00 € 27.03.2017	Estricharbeiten	2.289,70 € 30.06.2017	Estrichkleinflächen				
	Sanierung und Umbau des Querflügels der Grundschule Gauting Los 131 Sanitäre Anlagen *Fa.* *WWI Thomas*	152.906,97 € 21.11.2017	2.700,65 € 21.11.2016	Austausch defekte Grundwasserleitung	3.455,95 € 21.11.2016	Brandschutzdurchführungen Abwasserleitung	00,00 € 21.11.2016	Sanitäre Anlagen	2.404,28 € 26.06.2017	Mechanische Entlüftung Lagerraum						
	Sanierung und Umbau des Querflügels der Grundschule Gauting Los 140 Elektroanlagen *Fa. Huber*	333.787,63 € 24.03.2017	14.880,47 € 24.03.2017	Mehrpreis alternative Austatttung von Mediensäulen	14.248,23 € 28.03.2017	Mehrpreis feuerwiderstandsfähige Wandsysteme	(-) 6.366,46 € 28.03.2017	Preisminderung durch Alternativleuchten								
	Sanierung und Umbau des Querflügels der Grundschule Gauting Los 113 Schreinerarbeiten *Fa. Bader*	36.057,00 € 31.03.2017	15.788,92 € 31.03.2017	Mehrpreis Austattung Innentüren	11.965,45 € 31.03.2017	Mehrpreis für Branschutztüre und Fensterbrettverkleidung	20.197,87 € 11.05.2017	Sanierung Parkettboden UG	2.419,27 € 11.05.2017	alternative Türdrückergarnituren						
Rathaus	Neubau eines Empfangstresens Schreinerarbeiten *Fa. Bader*	11.650,10 € 18.12.2015	9.454,55 € 09.03.2016	Mehrpreis Vergrösserung des Thekenumfanges sowie der Austattung												
	Bodenlegerarbeiten	4.653,14 € 30.06.2017	7.343,31 € 06.10.2016													
Sport- und Familienbad	Erneuerung des Kassensystems	34.804,00 €	8.538,00 € 01.03.2016	Drehkreuz	6.425,00 € 01.03.2013											

Tiefbau

Objekt	Maßnahmen Gewerke Leistungen	Hauptauftrag Datum	Nachtrag 01 Datum	Begründung	Nachtrag 02 Datum	Begründung	Nachtrag 03 Datum	Begründung	Nachtrag 04 Datum	Begründung	Nachtrag 05 Datum	Begründung	Nachtrag 06 Datum	Begründung	Nachtrag 07	Begründung
Bahnhof Gauting	Erneuerung der Fahrradabstellbereiche	298.316,88 € 27.04.2015	(-) 25.415,93 € 26.05.2015	Minderkosten Abbruch Überdachung	11.040,50 € 27.04.2016	Mehrkosten Änderung der Fundamentbauweise	13.208,14 € 23.06.2016	Erhöhung der Entsorgungskosten	2.635,85 € 23.06.2016	Stundenlohnarbeiten Minnibagger, Kabelschutzrohr						